

УТВЕРЖДАЮ

Директор УП «Ремавтодор

Ленинского района г. Минска»


И. И. Ладутько

«07» 03 2024г.

График зачистки, обработки и окраски остановочных павильонов, скамеек, урн
Ленинского района г. Минска на март - апрель 2024 года

№ п/п	Дата	Улица	Количество	Примечание
1	11.03.2024	Маяковского	6	Подготовка к окраске
2	12.03.2024	Маяковского	6	Подготовка к окраске
3	13.03.2024	Маяковского	7	Подготовка к окраске
4	14.03.2024	Игуменский тракт	4	Подготовка к окраске
5	15.03.2024	Игуменский тракт	5	Подготовка к окраске
6	18.03.2024	Маяковского	6	Окраска
7	19.03.2024	Маяковского	6	Окраска
8	20.03.2024	Маяковского	6	Окраска
9	21.03.2024	Игуменский тракт	4	Окраска
10	22.03.2024	Игуменский тракт	5	Окраска
11	25.03.2024	Аранская	5	Подготовка и окраска
12	26.03.2024	Аранская	1	Подготовка и окраска
		Пр.Партизанский	4	
13	27.03.2024	Пр.Партизанский	2	Подготовка и окраска
		Ленина	3	
14	28.03.2024	Ленина	2	Подготовка и окраска
		Тростенецкая	3	
15	29.03.2024	Тростенецкая	2	Подготовка и окраска
		Денисовская	3	
16	01.04.2024	Денисовская	3	Подготовка и окраска
		Ванеева	2	
17	02.04.2024	Ванеева	5	Подготовка и окраска
18	03.04.2024	Ванеева	1	Подготовка и окраска
		О.Кошевого	2	
		Пр.Рокоссовского	2	
19	04.04.2024	Пр.Рокоссовского	5	Подготовка и окраска
20	05.04.2024	Пр.Рокоссовского	5	Подготовка и окраска
21	08.04.2024	Пр.Рокоссовского	4	Подготовка и окраска
22	09.04.2024	Малинина	4	Подготовка и окраска
23	10.04.2024	Малинина	5	Подготовка и окраска
24	11.04.2024	Малинина	2	Подготовка и окраска
		Плеханова	3	
25	12.04.2024	Плеханова	5	Подготовка и окраска
26	15.04.2024	Плеханова	2	Подготовка и окраска

		Якубова	3	
27	16.04.2024	Якубова	2	Подготовка и окраска
		Солнечная	3	
28	17.04.2024	Солнечная	1	Подготовка и окраска
		Дроздовича	1	
		Шпилевского	2	
		Каганца	1	
29	18.04.2024	Сырокомли	5	Подготовка и окраска
30	19.04.2024	Сырокомли	3	Подготовка и окраска
		Прушинских	2	
31	22.04.2024	Прушинских	5	Подготовка и окраска
32	23.04.2024	Прушинских	3	Подготовка и окраска
		Смолича	2	
33	24.04.2024	Лучины	5	Подготовка и окраска
34	25.04.2024	Лучины	5	Подготовка и окраска
35	26.04.2024	Пташука	4	Подготовка и окраска
		Монюшко	1	
36	29.04.2024	Монюшко	3	Подготовка и окраска
		Турова	2	
37	30.04.2024	Турова	2	Подготовка и окраска
		Чижевских	3	

Первый заместитель директора –
гл. инженер



В.Л.Гутник

Примечание: График может быть изменен в зависимости от погодных условий.